Veckoplan

Aktivitet

	Aktivitet	Vecka 35	Vecka 36	Vecka 37	Vecka 38	Vecka 39	Vecka 40	Vecka 41	Vecka 42	Vecka 43	Vecka 44
1	**Etablering**										
2	Schakt, bryt asfalt terassering Tranebergsv.										
3	Schakt, bryt asfalt terassering Föskeforsv.										
4	Schakt, bryt asfaltterassering Lovisebergsv.										
5											
6											
7	Omsättning kantsten Tranebergsv.										
8	Omsättning kantsten Förskeforsv.										
9	Omsättning kantsten Lovisebergsv.										
10											
11											
12	Skyltar										
13	Växtbädd										
14	Finjust. samt brunnar inför asfaltering										
15	Asfaltering										
16	Stödremsor										
17	Avetablering										
18											
19											
20											
21											