

Protokoll

2016-10-04



Samhällsbyggnadsutskottet

Plats och tid	Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15–15:50 Revisorerna deltar kl. 13:15-14:15 och diskuterar utskottets syn på sin verksamhet, frågor kring ekonomisk uppföljning, internkontroll och personalfrågor.
Beslutande	Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) kl. 13:15-14:50 Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Margot Karlsson (S), ersättare för Sten-Inge Olsson (S) kl. 14:50-15:50
Övriga	Ingela Axelsson, sekreterare Marianne Eriksson, ekonom, kl. 14:15-15:15 Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Pär Berglund, GVA-chef, kl. 14:15-14:50
Plats och tid för justering	Nämndsekretariatet 2016-10-06
Avser paragrafer	97 - 111
Sekreterare	Ingela Axelsson
Ordförande	Ann-Sofie Ronacher
Justerande	Anna-Karin Berglund

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-10-04
Datum då anslaget sätts upp	2016-10-06
Datum då anslaget tas ned	2016-10-28
Förvaringsplats för protokollet	Nämndsekretariatet

Ingela Axelsson

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 97 Info om Förslag till kommande förändringar i Renhållningstaxan och VA-taxan	4
§ 98 Info om Centrumplanen vid Torget på norra sidan bron Bågen	5
§ 99 Delårsbokslut samhällsbyggnadsutskottet januari-augusti 2016	6
§ 100 Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2016.....	7
§ 101 Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-augusti 2016.....	10
§ 102 Slutredovisning investeringsprojekt, samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-04.....	11
§ 103 Slutredovisning investeringsprojekt 1048 Bostadsanpassning Bellmansgården	13
§ 104 Slutredovisning investeringsprojekt 1081 Förtätning Bild/Musik Kyrkhedens skola.....	14
§ 105 Slutredovisning investeringsprojekt 1076, Förtätning och anpassning av kontor för IT samt postsortering	15
§ 106 Utlåtande angående Medborgarförslag om plank mot Sunnemo skola	16
§ 107 Utlåtande angående Medborgarförslag om upprepning vid utsiktstornet på Värmullsåsen	18
§ 108 Antal badande Hagforsbadet januari-september 2016.....	20
§ 109 Passagerare Hagfors flygplats januari-september 2016.....	21
§ 110 Anmälningssärenden samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-04	22
§ 111 Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-08-25--09-27	25

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



§ 97 Info om Förslag till kommande förändringar i Renhållningstaxan och VA-taxan

GVA-chef Pär Berglund informerade om förslag till kommande förändringar i Renhållningstaxan och VA-taxan.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



§ 98 Info om Centrumplanen vid Torget på norra sidan bron Bågen

GVA-chef Pär Berglund och samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson redogjorde för mötet idag med alla fastighetsägarna runt torget. Ett mycket bra möte enligt kommunen.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/316

§ 99 Delårsbokslut samhällsbyggnadsutskottet januari-augusti 2016

Delårsrapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2016 samt prognos för helåret.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-28.

Delårsrapport för samhällsbyggnadsutskottet januari-augusti 2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/249

§ 100 Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2016

Av en total budget på 3,6 Mkr för underhåll har 2,9 Mkr upparbetats t.o.m. aug 2016, motsvarande 81 % av budgeten. Enligt planen kommer anvisade medel att användas.

Många projekt är utförda till viss del eller helt men faktureringen ligger inte i samma fas. Sista kolumnen visar hur mycket i procent av projektet som är utfört.

IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR	Årsbudget	Bokfört aug	%	Procentuellt utfört	status på projekt tex, påbörjat, klart, inväntar fakturor mm
<i>PROJEKT</i>					
5324	UNDERHÅLL STRÖVSLINGOR	24,0	0,0	15%	pågår
5325	UNDERHÅLL BADPLATSER	20,0	0,0	0%	startar oktober
Summa underhåll Idrotts och Fritidsanläggningar		44,0	0,0	0%	

Kommentar: Underhållsprojekten har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas.

GATOR, VÄGAR OCH PARKER	Budget	Bokfört aug	%	Procentuellt utfört	status på projekt tex, påbörjat, klart, inväntar fakturor mm
<i>PROJEKT</i>					
5101	MARKVIBRATOR "PADDA"	30,0	29,6	100%	
5151	UNDERHÅLL GATOR OCH VÄGAR	420,0	0,0	Samlingspott	Samlingspott
5220	UNDERHÅLL GATUBELYSNING	250,0	43,5		
5233	UNDERHÅLL BROAR	100,0	0,0	45%	
5322	UNDERHÅLL UTOMHUSKONST	90,0	13,4	0	Pågår, offerter
5323	UNDERHÅLL LEKPLATSER	90,0	0,0	0	Offert mjönas lekpark ca 70 000
Summa underhåll gator, vägar och parker		980,0	86,5	9%	

Kommentar: Underhållet inom parken har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. Underhåll av gator pågår med bland annat asfaltering. Utbyte av ljuspunkter som skall vara kvar pågår.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING				Årsbudget	Bokfört aug	%	Procentuellt utfört	status på projekt tex, påbörjat, klart, inväntar fakturor mm
Vatten och avlopp								
<u>VA-ledningar</u>								
<u>PROJEKT</u>								
5131	FILMNING DAGVATTEN&SPILL		0,0	173,3				prohjekt: 1239?
5131	VA-UNDERHÅLL		110,0	0,0		Samlingspott		Samlingspott
5139	OVIDKOMMANDE VATTEN		0,0	67,3		10%		pågår
5794	NYBOVÄGEN VA		800,0	1 615,9		100%		klart, inväntar fakturor
5799	EJ PROJEKTSATT UNDERHÅLL		0,0	6,8				?
<u>Vattenverk</u>								
5171	FILTERUTRUSTNING LAPPKÄRR		75,0	0,0		0%		Offerter
5172	VATTENPROVTAGARE 2ST		45,0	0,0		0%		Offerter
<u>Avloppsreningsverk</u>								
<u>Pumpstationer</u>								
Summa underhåll VA			1 030,0	1 863,3	181%			
Renhållning				Årsbudget	Bokfört aug	%	Procentuellt utfört	status på projekt tex, påbörjat, klart, inväntar fakturor mm
Projekt								
5752	UNDERHÅLL AVFALL		400,0	0,0		Samlingspott		Samlingspott
Summa underhåll renhållning			400,0	0,0	0%			

Kommentar: Planering av projekten för VA-ledningar pågår. Filmning av ledningar pågår. Arbete med dagvattenseparering är en del i detta arbete.

FLYGPLATS				Budget	Bokfört aug	%	Procentuellt utfört	status på projekt tex, påbörjat, klart, inväntar fakturor mm
<u>PROJEKT</u>								
5716	INRE UNDERHÅLL		100,0	41,8		100%		Påbörjat
5717	YTRE UNDERHÅLL		200,0	9,9		50%		Påbörjat
Summa underhåll flygplatsen			300,0	51,7	17%			

Kommentar: Underhåll kontor genomfört. Anpassningar skalskydd med nytt låssystem påbörjat. Slyröjning påbörjad.

FASTIGHETER				Budget	Bokfört aug	%	Procentuellt utfört	status på projekt tex, påbörjat, klart, inväntar fakturor mm
<u>Kommersiella fastigheter</u>								
5608	UNDERHÅLL FOLKETS PARK		20,0	19,9		100%		Klart
Summa kommersiella fastigheter			20,0	19,9	100%			
<u>Verksamhetsfastigheter</u>								
<u>Ej projektsatt</u>			0,0	12,2				Skall flyttas om
5604	BYTE CO2 GIVARE ÄBC		85,0	75,0		100%		Klart
5612	SANERING/RENOVE TRANAN 10		40,0	39,3		100%		Klart
5613	OMLÄGGNING TAK FÖRRÅDET		13,0	12,1		100%		Klart
5617	ARMATURER LED MILAN MM		28,0	27,3		100%		Klart
5618	GOLV RÄDDNINGSTJÄNST HFS		35,0	30,5		100%		klart
5620	REPARATION VATTENSKADA GYM		75,0	60,0		100%		Klart
5621	OMB ALUPARTI TILL VÄGG		35,0	33,2		100%		Klart
5622	FREKVENSONMÄNDLARE		8,0	8,0		100%		Klart
5645	ELREVISIONER		200,0	367,5		75%		Pågår hela 2016
5679	OVK UNDERHÅLLSPOTT		300,0	249,5		75%		Pågår hela 2016
5699	FASTIGHETSUNDERHÅLL		31,0	0,0		Samlingspott		Samlingspott
Summa verksamhetsfastigheter			850,0	914,6	108%			
Summa Underhåll fastigheter			870,0	934,5	107%			

Kommentar: Underhållet följer plan, projekt 5645 & 5679 pågår under hela året. Många åtgärder efter elrevisionsbesiktningar.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-27.

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/248

§ 101 Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-augusti 2016

Under årets första 8 månader har 9 118,6 tkr av samhällsbyggnadsutskottets totala investeringsbudget på 59 261tkr upparbetats. Andelen utförda arbeten är större än vad kostnader är bokförda.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-27 med utförlig redovisning per projekt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/37

§ 102 Slutredovisning investeringsprojekt, samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-04

Inom ramen för fastighetsenhetens underhållsplan 2016 har följande projekt slutförts under våren/sommaren 2016.

Projekt 1001 Golv Lillåsen etapp 3.

Lillåsens korridorer och allmänna utrymmen har under tre års tid genomgått underhållsbyte avseende golv. Arbetet har inneburit ett utbyte av såväl golvs kivor som ytskikt. År 2016 har korridorerna på plan 2 färdigställts.

Budget 250 000 kronor

Kostnader 245 700 kronor

Projektet gick därmed med ett litet plus på 4,3 tkr.

Projekt 1020 Takomläggning Kyrkhedens Skola

Omläggning av taket på högdelen av ”Stora skolhuset” samt tilläggsisolering av äldre igensatta dagsljusinsläpp i takkonstruktionen och komplettering med fallskydd på delar av tak som används för utrymning i händelse av brand.

Budget 845 000 kronor

Kostnad 725 900 kronor

Projektet gick plus mot budget med 119 100 kronor. Det goda plusresultatet beror främst på att det i avsatt budget finns marginal för eventuella skador på takstolar då det tidigare förelegat problem med rötangrepp. Det framkom dock inte några sedan tidigare okända skador under projektet varvid kostnaden för åtgärderna kunde hållas ner. Överskjutande projektmedel omdisponeras till förmån för fortsatta takarbeten på bland annat Älvstranden.

Projekt 1050 Fönsterbyte Stadshuset

Underhållsbyte av 28 fönster.

Budget 350 000 kronor

Kostnad 316 100 kronor

Projektet gick plus mot budget med 33 900 kronor, vilket motsvarar den pott för oförutsett som beräknats för budgeten. Inga oförutsedda skador eller kostnader uppkom under arbetet.

Inom ramen för 2016 års investeringsbudget har följande projekt slutförts av fastighetsenheten under våren/sommaren 2016

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Projekt 1030 Inköp Travers Primus

I samband med att en hyresgäst flyttade ur lokal erbjöds Hagfors Kommun att förvärva den travers som hyresgästen installerat i lokalen. Då befintlig allmän belysning var monterad på traversens stomme bedömdes det fördelaktigt att förvärva traversen då det annars skulle uppstå onödiga kostnader för demontering och återmontering av belysningsanläggning motsvarande ca 65 000 kronor.

Budget 150 000 kronor

Kostnad 150 000 kronor

Då budget omdisponerades efter det att parterna överenskommit om pris gick projektet jämt upp.

Projekt 1032 Stolar Kyrkhedens matsal

Utbyte av 144 stolar och 24 bord i Kyrkhedens Matsal.

Budget 130 000 kronor

Kostnad 136 700 kronor

Projektet gick 6700 kronor över budget vilket beror på att budget beräknats utifrån en tidigare offert på en annan modell stol. Efter att berörda verksamheter fått utvärdera och prova olika stolar fattades beslut att välja en annan väsentligt billigare modell på stol än den som budgeten beräknats på vilket också skapade utrymme att köpa in nya matsalsbord. Överdraget kompenseras dock genom plusresultat på andra projekt som kan omdisponeras.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-19.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av Projekt 1001 Golv Lillåsen etapp 3, Projekt 1020 Takomläggning Kyrkhedens Skola, Projekt 1050 Fönsterbyte Stadshuset, Projekt 1030 Inköp Travers Primus samt Projekt 1032 Stolar Kyrkhedens matsal

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson

Fastighetschef Louise Sjöholm

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/321

§ 103 Slutredovisning investeringsprojekt 1048 Bostadsanpassning Bellmansgården

I januari 2016 beslutade ledningsgruppen att låta vidta erforderliga åtgärder för att tillskapa ett boende anpassat för vårdtagare med utåtagerande beteende inom ramen för verksamheten för särskilt boende. Beslutet grundar sig i att behovet av att avskilja vårdtagare uppkommer då och då och med en anpassad bostad kan verksamheten stå bättre rustad för framtiden och därigenom undvika kostnader för att köpa motsvarande boende hos andra kommuner.

Ingen särskilt budget för projektet beslutades. Kostnaderna för anpassningarna som vidtagits har uppgått till ca 211 000 kronor, motsvarande summa har därefter omdisponerats från ledningsgruppens samlingsanslag.

För att möta behovet har två lägenheter avskilts med en mellanvägg som kan öppnas upp, larm och låssystem har byggts om för att möjliggöra snabb utrymning i händelse av hot och lägenheten avsedd för boende har anpassats genom att vissa skåp och installationer har tagits bort eller dolts i syfte att minimera skaderisken för den enskilda.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-19.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av Bostadsanpassning Bellmansgården

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson
Fastighetschef Louise Sjöholm

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/322

§ 104 Slutredovisning investeringsprojekt 1081 Förtätning Bild/Musik Kyrkhedens skola

Hösten 2014 beslutade ledningsgruppen att ge Fastighetsenheten i uppdrag att arbeta fram ett förslag på förtätning inom Kyrkhedens skola i syfte att möjliggöra en avveckling av det så kallade ”Teknikhuset” som i flera avseende dömts ut men som vid tidpunkten för beslut användes för musikundervisning.

Fastighetsenheten arbetade tillsammans med skolan fram ett förslag på anpassningar inom befintlig bildsal för att möjliggöra även musikundervisning.

Under våren och sommaren 2015 genomfördes ljudtester samt utredning av akustiker och under hösten 2015 fattade ledningsgruppen beslut om att ge fastighetsenheten i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder stegvis i enlighet med framtagna underlag. Arbetena som färdigställdes under våren 2016 innebär att Bildsalen nu är fullt funktionell för både bild och musikundervisning och ett angränsande förråd har anpassats till grupprum.

Budget 266 000 kronor
Kostnad 329 100 kronor

Projektet har gått 63 100 kronor över budget. Vilket beror på att medel ännu inte omdisponerats, beräknad budget för samtliga åtgärder enligt den utredning som gjordes inför beslut, uppgår till 365 000 kronor. Jämfört mot beräknad budget har projektet gått plus vilket beror på att golvbeläggningen i klassrummet inte har behövt bytas ut samt att kostnaderna för akustikutredning har kunnat hållas ner jämfört mot de offerter som lämnades inom ramen för kalkyleringen.

Överskjutande kostnader täcks genom omdisponering från ledningsgruppens samlingsanslag.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt 1081 förtätning Bild/Musik inom Kyrkhedens skola

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson och fastighetschef Louise Sjöholm

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/323

§ 105 Slutredovisning investeringsprojekt 1076, Förtätning och anpassning av kontor för IT samt postsortering

Vintern 2014 beslutade ledningsgruppen att omdisponera medel för att genomföra en förtätning inom Stadshusets lokaler. Befintlig postcentral har komprimerats och de tidigare ytorna har anpassats för kontor till 2 medarbetare.

Budget 175 000 kronor

Kostnad 140 600 kronor

Projektet har gått 34 400 kronor plus mot budget. Projektet gick bra mot budget då flera åtgärder kunde utföras till en lägre kostnad än beräknad. Bland annat blev byggkostnaderna ca 10 000 kronor lägre än beräknat och de fem fönstergaller som offererats från en större leverantör kunde tillverkas hos en mindre smedja vilket innebär en besparing med ca 12 000 kronor för fem galler.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-19.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt 1076 Förtätning Post/IT

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson
Fastighetschef Louise Sjöholm

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/16

§ 106 Utlåtande angående Medborgarförslag om plank mot Sunnemo skola

Enligt den senaste detaljplanen från 1984 är området inom vilket skolan är belägen, utpekad för allmänt ändamål, även den senare tillbyggda huskroppen som används för förskolans räkning finns med på aktuell detaljplan med sitt nuvarande läge. På detaljplanen framgår även angränsande fastighet med bostadshus och dess veranda vänd mot skolområdet. De aktuella byggnadernas läge är således helt korrekt i förhållande till aktuella detaljplaner.

Samhällsbyggnadsavdelningen finner inte att det finns några restriktioner eller hinder mot byggnadernas placering mot varandra, inte heller att det skulle finnas restriktioner i entréernas placering. Det finns i aktuella handlingar inte heller några restriktioner mot att använda skolområdet för sitt ändamål. Detaljplanen anger inte något maxantal vad det gäller elever inom skolområdet eller dess utvistelse.

Att det förekommer ljud från en skolgård måste anses som normalt i sammanhanget.

Vad som uppfattas som störande är högst individuellt. Hagfors Kommun kan inte ta hänsyn till enskilda individers uppfattning utan måste i varje enskilt fall beakta vad som är skäligt utifrån de dokument som styr markanvändningen samt huruvida det finns sakliga skäl för åtgärder.

Samhällsbyggnadsavdelningen finner inte att det finns sakliga skäl för att vidta åtgärder i det aktuella förslaget. Några åtgärder avseende buller eller insynsskydd mot angränsande bostadstomt kommer därmed inte att vidtas.

Tomtägare har dock rätt att inom den egna tomten och på sin egen bekostnad montera insynsskydd, plantera insynsskyddande häck eller genomföra andra åtgärder i syfte att skydda sin tomt från oönskad insyn eller ljud. Det bör dock observeras att vissa typer av plank och/eller insynsskydd kan kräva bygglov. Önskar frågeställaren vidta åtgärder som hamnar närmre tomtgräns än 4,5 meter emotser Samhällsbyggnadsavdelningen gärna ett förslag för diskussion.

Vad det gäller olägenhet från överväxande träd och buskar har detta överlämnats till vår parkförvaltning för kontroll och eventuella åtgärder.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Beslut

Ordförande skriver fram förslag till beslut till nästa utskott.

Beslutet skickas till

Utelämnande av personuppgift

Fastighetschef Louise Sjöholm

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/16

§ 107 Utlåtande angående Medborgarförslag om upprensning vid utsiktstornet på Värmullsåsen

Förslagsställaren föreslår att området kring utsiktstornet rensas upp, att fler träd avverkas i syfte att få en bättre utsikt även från stenhällen nedanför tornet, att området kompletteras med en sittgrupp och soptunna samt att området anpassas för att göra det enklare för äldre samt personer med funktionsnedsättning att ta sig fram till tornet. Vidare har förslagsställaren frågor kring när Utsiktstornet senast besiktades.

Frågorna avseende sittgrupp och sopkärl har redan initierats som pågående ärenden hos samhällsbyggnadsavdelningen mot bakgrund av inkommen felanmälan under augusti 2016. Samhällsbyggnadsavdelningen har ställt sig positiv till dessa förslag och kommer att montera en sittgrupp med bord och bänkar i anslutning till tornet samt att på prov ställa upp ett sopkärl i anslutning till området. För att underlätta tillsyn och tömning kommer kärlet att placeras vid angränsande vändplan.

Vidare är Samhällsbyggnadsavdelningen positiv till förslaget om att avverka ytterligare träd i syfte att få en finare och öppnare utsikt från stenhällen och har påbörjat en översyn om gallring inom området.

Vad det gäller tillgängligheten inom området så är området att anse som ett naturområde. När det gäller tillgänglighetsanpassningar av naturområden finns ett antal regler och krav att förhålla sig till. Ett tillgänglighetsanpassat område kräver mer tillsyn och kontroll än vad ett naturområde gör. Vid utsiktstornet finns en betydande höjdskillnad vilket gör det svårt att skapa en tillgänglig gångväg hela vägen upp med enkla medel utan att inskränka naturområdets karaktär. I dagsläget har Samhällsbyggnadsavdelningen därför gjort bedömningen att det inte är aktuellt att tillgänglighetsanpassa området vid utsiktstornet. Hagfors Kommun arbetar dock aktivt med tillgänglighetsfrågor och har bland annat anpassat delar av "Manaleden", som är en tätortsnära vandringsled, i syfte att skapa mer tillgängliga naturmiljöer för alla.

Vad det gäller Utsiktstornets skötsel och kontroll så hanteras detta inom ramen för fastighetsenhetens förvaltningsuppdrag. Två gånger per år genomförs en okulär kontroll av hela tornet och var femte år genomförs en besiktning av en externt sakkunnig, den senaste revisionsbesiktningen genomfördes av ÅF år 2014. Protokollet från besiktningen bifogas.

Observera att renoveringsarbeten har genomförts efter det att den senaste besiktningen utförts.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Beslut

Ordförande skriver förslag till beslut till nästa utskott.

Beslutet skickas till

Utelämnande av personuppgift
Fastighetschef Louise Sjöholm

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/132

§ 108 Antal badande Hagforsbadet januari-september 2016

	2013	2014	2015	2016
Jan	2305	3121	2959	2528
Febr	2486	3465	3657	3637
Mars	2801	3765	3723	3221
April	2610	2356	2298	3119
Maj	1069	2598	2697	2270
Juni	228	888	812	957
Juli	206	0	0	53
Aug	0	1141	909	862
Sept	0	2681	2828	2025
Okt	2427	3761	2768	
Nov	3064	3889	4007	
Dec	2408	2435	1807	
	19 604	30 100	28 465	18 662

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/136

§ 109 Passagerare Hagfors flygplats januari-september 2016

	2014			2015			2016		
	Turer	Antal	Snitt/ tur	Turer	Antal	Snitt/ tur	Turer	Antal	Snitt/ tur
Jan	76	408	5,4	72	368	5,1	60	392	6,5
Feb	79	310	3,9	80	387	4,8	84	636	7,6
Mars	83	530	6,4	20	82	4,1	84	595	7,1
April	80	471	5,9	72	302	4,2	84	632	7,5
Maj	72	518	7,2	72	412	5,7	80	661	8,3
Juni	72	439	6,1	76	361	4,8	80	596	7,5
Juli	0	0	0,0	0	0	0	4	17	4,3
Aug	60	295	4,9	64	255	4,3	51	369	7,2
Sept	88	634	7,2	88	574	6,5	88	751	8,5
Okt	92	641	7,0	88	572	6,5	0	0	0
Nov	80	494	6,2	84	605	7,2	0	0	0
Dec	64	323	5,0	60	385	6,4	0	0	0
TOTALT	846	5063	6,0	776	4325	5,6	615	4649	7,6

Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda fortsätter sin kurva spikrakt uppåt. Under september månad valde 751 personer att flyga med linjen. Det är en ökning på drygt 30% jämfört september månad förra året.

751 är också den näst högsta september-siffran linjen haft sedan år 2000 (år 2008 var siffran 753). I mitten av månaden så tangerades fjolårets totalresultat och när man räknar ihop årets första 9 månader så har det varit 4 642 resenärer hittills (totalt år 2015, 4 325).

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

Protokoll

2016-10-04



Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2016/24

§ 110 Anmälningssärenden samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-04

2016/3

218,Lantmäteriet, Namnen Patrikstorps och Per-Erstorps i Ekshärads socken

217,Trafikverket, Trafikverkets revision - Driftbidrag 2015 Hagfors flygplats

216,Boverket, Beslut om utbetalning av bidrag till stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen

215,Boverket, Komplettering till ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljö vid Kyrkhedens skola, diariernr 2080/2016

214,Sture Larsson, Vattenvård - önskar svar från politiker o myndigheter

213,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn av kommunens badplatser - Gröcken, Lemundtjärn, Uvanå, Gustavsfors, Sörby, Rådastrand, Åsarnabadet, Lidsbron och Uddeholm

212, Utelämnande av personuppgift, Svar ang. avstängd väg i Slättheden

211,IK Vikings Orienteringsklubb, Karta över Sunnemo från IK Viking Orienteringsklubb

210,Prevecon, Brandskyddsbeskrivning tillfälliga skollokaler ABC, Hagfors 2:53

208,Miljö- och byggnämnden, Bekräftelse på ansökan om bygglov för nybyggnad av hus för farligt avfall på Holkesmossen

206,Arbetsmiljötema, Provtagningsresultat av asbest golvmattor HC (huvudcentralen) i Värmullsåsen.

205,Boverket, Begäran om komplettering avseende Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem, Kyrkhedens skola (dnr 2080-2016)

204, Utelämnande av personuppgift, Karta avstängd väg i Slättheden

203,Miljö- och byggnämnden, Ansökan om bygglov, nybyggnad av hus för farligt avfall på Holkesmossen

202,Byggservice i Geijersholm AB, Beställning, byggnad för farligt avfall, Holkesmossen

201,Länsstyrelsen i Värmlands län, Åtgärder på vägtrumma på fastigheten

Protokoll

2016-10-04



Samhällsbyggnadsutskottet

Ämtbjörk 1:74, Hagfors kommun

200, Gatuavdelningen, Begränsad framkomlighet pga. gatu- och belysningsarbeten på Atterbergsvägen, Hagfors 160901-30

198, Utelämnande av personuppgift, Fråga om tillåten avstängning av vägen genom Slättheden

197, Stora Enso, Samråd med Stora Enso om avverkning Tallhultsheden, Hagfors

196, Sunne kommun, Samrådsremiss, Sunne kommuns bostadsförsörjningsprogram

195, Utelämnande av personuppgift, ANG. nedskräpning och trädgårdskomposter

193, Skogsstyrelsen, Bekräftelse på inkommen anmälan om föryngringsavverkning Torsby 1:226, Donationen Åsarna

192, Miljö- och byggnämnden, Beslut tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljong vid ÄBC, Hagfors 2:53

191, Utelämnande av personuppgift, Förstörd väg i samband med slamtömning anläggning 06003313 Norra Öjenäs Där Väst

190, Miljö- och byggnämnden, Slutbesked rivning garage, Hagfors 2:45

189, Miljö- och byggnämnden, Slutbesked tillbyggnad av äldreboendet Lillåsen, Lillåsen 1

188, NCC AB, Moderbolagsborgen Förnyelse av Tranebergsvägen m fl.

187, NCC Roads AB, Trafikanordningsplan för gatuarbeten på Tranebergsvägen, Föskeforsvägen och Lovisebergsvägen, Hagfors

186, Skogsstyrelsen, Avverkningsanmälan Torsby 1:226, Donationen Åsarna

185, Niras, Fortsatta undersökningar vid f.d. Hagforstvädden

182, Länsstyrelsen i Värmlands län, Kommunering förslag till beslut avseende undersökning av risk för påverkan på grundvatten, Hagfors flygplats

181, NCC Industry AB, Beställning Förnyelse av Transbergsvägen m fl.

176, Miljö- och byggnämnden, Signerad rivningsplan Hagfors 2:45

2016/310, Kritik på teknik våren 2016

2016/276, NCC, Komplettering av svaromål entreprenad sporthall Hagfors

2014/299, Vänersborgs Tingsrätt, Underrättelse om att yttra sig i ärende Hagfors kommun - Gustav Asterius

Protokoll

2016-10-04



Samhällsbyggnadsutskottet

2016/251, Utelämnande av personuppgift, Önskemål om att Skolgatan ska blir enkelriktad

2016/292, Trafikverket, Förslag till nya föreskrifter lv 239, Torsby-Ekshärad

2016/251, Namnlista, Önskemål om att Skolgatan INTE ska bli enkelriktad

2015/324, Region Värmland, Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

2015/166, Trafikverket, Revidering av beslut om bidrag till GC-vägar, avser Kristinehamns kommun

2013/203, Naturvårdsverket, Samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

2014/408, Länsstyrelsen i Värmlands län, Välkomna med intresseanmälan till det planerade Klarälvsprojektet ”Två länder - en elv”

2015/188, VärmlandsMetanol AB, Begäran om reducerad avgift enligt VA-taxan

2015/188, VärmlandsMetanol AB, Avledning av industriellt avloppsvatten till kommunens mark

2016/100, Elektriska nämnden, Påminnelse om obekräftade anmärkningar Stadshuset, Primus, Valhall

2016/100, Elektriska nämnden, Slutfört Forsskolan och ÄBC

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-27.

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

Protokoll

2016-10-04

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2016/7

§ 111 Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-08-25--09-27

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
